



കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം  
പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ, കെ.ഡബ്ലിയു.എ.  
തിരുവനന്തപുരം- 695033

No.KWA/PDT/AEE-V/Branch sewer/AMRUT/2022

തീയതി: 19/10/2022

പ്രേഷകൻ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ -V

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീവി എസ്.സുരേഷ് ചന്ദ്രൻ,  
ഇലക്ട്രോമെക്ക് എഞ്ചിനീയേർസ്  
TC 42/973, പണയിൽ ബീന ഹൗസ്  
മുട്ടത്തറ, വള്ളക്കടവ് P.O, തിരുവനന്തപുരം

വിഷയം:- AMRUT -Laying Transmission Main & Sewer Networks in Block J (Karimanal) Collection and  
Conveyance system- BSi - Laying Branch sewer From Karimanal Jn to Existing MH 3 in Trunk  
Main by HDD method-Package-2-വർക്കുകൾ തുടങ്ങാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിനെ  
സംബന്ധിച്ചു:-

സൂചന:- I. Work order No.KWA/PDT/D5/5702/2022 AMRUT dtd: 07/05/2022

മേൽ സൂചനയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം കരിമണൽ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നിലവിലുള്ള മാൻഹോൾ നമ്പർ-3 വരെ രണ്ടു മാൻഹോളുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 130 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പൈപ്പ് ഇടുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കാലയളവ് മൂന്നു മാസം ആയതിനാൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ പൈപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാൻഹോളുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ എത്രയും വേഗം സ്വീകരിക്കുവാൻ അറിയിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ-V