



'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'
Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

നമ്പർ. 2870/D5/2022/PHC-KKD

തീയതി: 18.06.2024

പ്രേഷകൻ

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

പി എച്ച് ഡിവിഷൻ

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുൽത്താൻ ബത്തേരി

സർ

വിഷയം:- ജല ജീവൻ മിഷൻ 2021-24 ഘട്ടം II CWSS വയനാട് അമ്പലവയൽ, നെന്മേനി , പുതാടി & പുൽപള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്(സോൺ I)- അമ്പലവയൽ അമ്പലവയൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി-കരാർ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സബന്ധിച്ച്:-

സൂചന:- 1.ഈ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നമ്പർ:2870/D5-2022/PHC-KKD തീയതി 21/ 01/2023

2.ഈ ഓഫീസ് ഉടമ്പടി നമ്പർ:എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/കെ.കെ ഡി/51/2022-23 തീയതി 04/02/2023

3.ഈ ഓഫീസിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ 2870/D5/2022/PHC-KKD. തീയതി 03.06.2024

4. താങ്കളുടെ കാര്യാലയത്തിലെ കത്ത് നമ്പർ.D1- JJM11/SBY/524/AMBLAVAYAL തീയതി 16.05.2024

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനായി

ശ്രീ അബ്ദുസ്സമദ് ടി

Draft #23 of File 2870/D5/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 18-Jun-2024 09:51 PM - Page 1



,തമ്മനശ്ശേരി വീട്, മേൽമുറി പി ഒ , മലപ്പുറം എന്ന കരാറുകാരനുമായി നടപ്പിലാക്കിയ അനുബന്ധ ഉടമ്പടി-1 തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം കൈമാറുന്നു. ഇത് അസ്സൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തയോടെ,

Jaysree V K

സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ്

ശ്രീ അബ്ദുസ്സമദ് ടി ,തമ്മനശ്ശേരി വീട്, മേൽമുറി പി ഒ , മലപ്പുറം

ഉള്ളടക്കം:

സപ്ലിമെന്റ്-1 എഗ്രിമെന്റ് - 1





'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'
Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

'ജലം ജീവാതമം'

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

വിഷയം:-ജല ജീവൻ മിഷൻ 2021-24 ഘട്ടം II CWSS വയനാട് അമ്പലവയൽ, നെന്മേനി ,
പുതാടി & പുൽപള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്(സോൺ I)- അമ്പലവയൽ അമ്പലവയൽ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി
-കരാർ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-

നമ്പർ: 2870/D5/2022/PHC-KKD

തീയതി, Kozhikode, 03.06.2024

- സൂചന:-1. ഈ ഓഫീസിലെ പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നമ്പർ 2870 /D5-2022/PHC-KKD; തീയതി-
21/01/2023.
2. ഈ ഓഫീസിലെ ഉടമ്പടി നമ്പർ SE/PHC/KKD/51 /2022-23; തീയതി-04/02
/2023 .
3. സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത്
നമ്പർ ഡി -JJM / SBY/ 524/SBY/ ambalavayal തീയതി 23.012024.
4. സമയം നീട്ടി നൽകാനുള്ള കരാറുകാരന്റെ കത്ത്; തീയതി 19/01/2024.

ഉത്തരവ്

മേൽ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചന(2) പ്രകാരം ശ്രീ അബ്ദു സമദ് ,കോൺട്രാക്ടർ
,മേൽമുറി പി ഒ,മലപ്പുറം 676517 എന്ന കരാറുകാരനുമായി ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും
04.02.2023 ന് ഉടമ്പടി വെക്കുകയും (പൂർത്തീകരണ തീയതി 21/01/2024) 04.02.2023 -
ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാറുകാരന് പ്രസ്തുത തീയതികളിൽ പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി
ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ, പ്രൊഫോർമ എന്നിവ സൂചന 3 പ്രകാരം
സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ ഒഴലകൊല്ലി ബുസ്റ്റർ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടാൻ

Draft #23 of File 2870/D5/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 08-Jun-2024 09:59 AM - Page 3



താമസിച്ചതിനാലും PMGSY റോഡ് കട്ടിംഗ് പെർമിഷൻ ലഭിക്കാത്ത കാരണവും പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണമായി എന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സൂചന 3 പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി വൈകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വാസ്തുവുമായതിനാലും പ്രവൃത്തി താമസിച്ചതിനു കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി അല്ലാത്തതിനാലും മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 20/01/2025 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി 31/08/2024 വരെ പിഴ ഈടാക്കാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് ആകുന്നു. ഈ കാലാവധിയിലും ആദ്യ കരാർ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിരക്കുകൾ മാത്രമേ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ.

(ഒപ്പ്)
സുപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,പി എച്ച് ഡിവിഷൻ ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സുൽത്താൻ ബത്തേരി .

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

ശ്രീ അബ്ദു സമദ് ,കോൺട്രാക്ടർ ,മേൽമുറി പി ഒ,മലപ്പുറം 676517 ഉടമ്പടി നിർവഹിക്കുന്നതിനായി അയക്കുന്നു

