



'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'
Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

നമ്പർ. SE/PHC/KKD/D6-4024/2019

തീയതി: 01.02.2022

പ്രേഷകൻ

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ
സമീകർത്താവ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ
കോഴിക്കോട്.

സർ

വിഷയം:- കിഫ്ബി -2016-17 പ്രത്യേക നിക്ഷേപ പദ്ധതി- കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലേക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുമുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടം :- പാക്കേജ് 4 - 27 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ രൂപകല്പനയും ,നിർമ്മാണവും , കമ്മീഷനിങ്ങും . ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ വിതരണം ,സ്ഥാപിക്കൽ ,പരിശോധന , കമ്മീഷനിങ്ങും എന്നീ പ്രവൃത്തികളും ,ചുറ്റുമതിൽ /താങ്ങുമതിൽ വാച്ച് റൂം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി - അനുബന്ധ ഉടമ്പടി -II അയയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്-

- സൂചന:- 1) ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് , തീയതി:- 20/02/2020.
- 2) ഉടമ്പടി നമ്പർ എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/കെ.കെ.ഡി/19/2019-20 , തീയതി:-07/03/2020.
- 3) ഈ ഓഫീസിലെ ഇതേ നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് ,തീയതി:- 06/01/2022.

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ.ഒ.അബ്ദുൽ മജീദ്, ചെറുപറമ്പ് വീട്, നെടിയിരുപ്പ് (പി.ഒ), മലപ്പുറം, കൊണ്ടോട്ടി-673638 എന്ന കരാറുകാരനുമായി നടപ്പിലാക്കിയ അനുബന്ധ ഉടമ്പടി-II തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം കൈമാറുന്നു. ഇത് അസ്സൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

വിശ്വസ്തയോടെ,
Lekshmy M
PA to SE
സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്കു വേണ്ടി

പകർപ്പ്

ശ്രീ.ഒ.അബ്ദുൽ മജീദ്,
ചെറുപറമ്പ് വീട്,
നെടിയിരുപ്പ് (പി.ഒ), മലപ്പുറം, കൊണ്ടോട്ടി-673638.

Draft #4 of File SE/PHC/KKD/D6-4024/2019 Approved by PA to SE on 01-Feb-2022 03:09 PM - Page 1



ഉള്ളടക്കം:

അനുബന്ധ ഉടമ്പടി-II

Draft #4 of File SE/PHC/KKD/D6-4024/2019 Approved by PA to SE on 01-Feb-2022 03:09 PM - Page 2



The document is digitally approved. Hence signature is not needed.



കേരളം കേരल KERALA

DD 710455

For the work of "KIIFB-2016-17 - SIP- WSS to Koyilandy Municipality and adjoining Panchayath Phase I- Package IV- Design of construction and commissioning of 27LL Capacity OHSR and Construction of retaining/Compound wall and watchman 's room at Velloramala (Naduvannur GP - 14LL - Kottur GP - 13LL) and Supplying, Laying testing and commissioning of Clear water transmission main" with the Authority and has agreed to complete the said work on or before 19/02/2021 in accordance with said agreement. WHEREAS THE CONTRACTOR had submitted application dated 18/10/2021 requesting for extension of time of completion originally agreed for a period of 6 months from the date of work order from 20/02/2020 to 31/03/2022 the Authority has agreed to the said request.


O.ABDUL MAJEED
 Govt. Contractor
 Cheruparambu House
 Nediyruppu P.O.-673 638
 Malappuram Dt.
 Ph: 9447184489

CONTRACTOR
 Sri.O.Abdul Mjaeed


 SUPERINTENDING ENGINEER
 Superintending Engineer
 Public Health Circle
 Kerala Water Authority
 Kozhikode - 673 009

No. 38109 Date 27/12/2021
 Value 10000
 Sold to B. Anand 28/12/21
 Amsom. M. M. M. M.



AND WHEREAS the authority has agreed to allow extension of time for the completion of the said work subject to the terms and condition hereinafter appearing. The period of time for completion of the work under the principle agreement is extended up to **31/03/2022, Vide Order No. SE/PHC/KKD/D6-4024/2019, dated:-06/01/2022, which forms part of this agreement without imposing fine.**

The contractor shall carry out all further works as under the Principle Agreement within the said extended period at the rates and in the manner agreed to therein subject to all the other conditions prescribed in the said agreement and shall not claim any enhanced rate for such items of work on account of the extension of time, either due to the increase in rate of labour or materials or any other ground whatsoever.


As modified above, the principal deed shall be remain in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF Sri.O.Abdul Mjaeed, The contractor has hereunto set this hands the day, month and year first above written.

Signed by Sri.O.Abdul Mjaeed,.....


O.ABDUL MJAEEED
Govt. Contractor
Cheruparambu House
Nediyiruppu P.O.-673 638
Malappuram Dt.
Ph: 9447184489


In the presence of witness:

1. Ashraf. E ,AO ,PH Circle,Kozhikode. 


2. 

Signed and delivered by Superintending Engineer, P.H.Circle, Kozhikode-09 for and on behalf of Kerala Water Authority.

In the presence of witnesses:-

1. Ashraf. E ,AO ,PH Circle, Kozhikode 

2. 

CONTRACTOR 
O.ABDUL MJAEEED
Govt. Contractor
Cheruparambu House
Nediyiruppu P.O.-673 638
Malappuram Dt.
Ph: 9447184489


SUPERINTENDING ENGINEER
Superintending Engineer
Public Health Circle
Kerala Water Authority
Kozhikode - 673 009






'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'

Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലപ്പുറം പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

'ജലം ജീവാതം'

സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

വിഷയം:-കിഫ്ബി -2016-17 പ്രത്യേക നിക്ഷേപ പദ്ധതി- കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ
കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലേക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുമുള്ള ശുദ്ധജല
വിതരണ പദ്ധതി ഒന്നാം ഘട്ടം :- പാക്കേജ് 4 - 27 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള
ഉന്നതതല ജലസംഭരണിയുടെ രൂപകല്പനയും ,നിർമ്മാണവും , കമ്മീഷനിടയും .
ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ പൈപ്പ് ലൈൻ വിതരണം ,സ്ഥാപിക്കൽ
,പരിശോധന , കമ്മീഷനിടയും എന്നീ പ്രവൃത്തികളും ,ചുറ്റുമതിൽ /താങ്ങുമതിൽ വാച്ച്
റും എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി - പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

നമ്പർ: SE/PHC/KKD/D6-4024/2019

തീയതി, Kozhikode, 06.01.2022

സൂചന:- ഈ കാര്യാലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ്, തീയതി:- 20/02/2020.

- 2. ഉടമ്പടി നമ്പർ. എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/കെ.കെ.ഡി/19/2019-20, തീയതി:- 07/03/2020.
- 3. കരാറുകാരൻറെ അപേക്ഷ തീയതി:- 18/10/2021.
- 4. കോഴിക്കോട് പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 18/12/2021 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ. പി.ഡി.കെ/ഡി1-3380/2018.
- 5. ഈ കാര്യാലയത്തിലെ ഇതേ നമ്പർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയ ഉത്തരവ്, തീയതി:- 06/01/2021.

ഉത്തരവ്

കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മേൽ പ്രവൃത്തി സൂചന (1), (2) പ്രകാരം ശ്രീ.ഒ.അബ്ദുൾ മജീദ്, ചെറുപറമ്പ് വീട് നെടിയിരുപ്പ് (പി.ഒ), മലപ്പുറം, കൊണ്ടോട്ടി-673638 എന്ന കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടി വച്ച് പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പ്രവൃത്തി ഉത്തരവു തീയതി മുതൽ 12 മാസമാകുന്നു. ആയത് 19/02/2021-ന് അവസാനിച്ചിരുന്നതിനാൽ സൂചന (5) പ്രകാരം പ്രസ്തുത

Draft #3 of File SE/PHC/KKD/D6-4024/2019 Approved by Superintending Engineer on 06-Jan-2022 03:25 PM - Page 1



പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 21/10/2021 വരെ പിഴ കൂടാതെ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി സാധിക്കാതെ വരികയും കാലാവധി 31/03/2022 വരെ വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രൊഫോർമ ഉൾപ്പെടെ സൂചന (4) പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഈ കാര്യലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 40% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജലസംഭരണി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും ഹാർഡ് റോക്കും , ഹാർഡ് സ്റ്റോണും ആയതിനാൽ ജലസംഭരണിയുടെ അടിത്തറ കെട്ടുവാൻ ഇവ പൊട്ടിച്ചു മറ്റേണ്ടതായുണ്ട്. ജനവാസ മേഖലയായതിനാൽ കെമിക്കൽ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങ് മുഖേന പറപ്പാട്ടിക്കാനാണ് കരാറുകാരനോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് . എന്നാൽ കനത്ത മഴ മൂലം പറപ്പാട്ടിക്കാൻ തടസ്സം നേരിടുകയും പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിനാൽ കരാറുകാരന് യഥാസമയം പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി സാധിച്ചില്ല.

കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വാസ്തുവുമായതിനാലും പ്രവൃത്തി താമസിച്ചതിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി അല്ലാത്തതിനാലും മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പിഴ കൂടാതെ 31/03/2022 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 31/03/2022 വരെ പിഴകൂടാതെ ദീർഘിപ്പിച്ചു ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു. ദീർഘിപ്പിച്ച കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ കാലാവധിയിലും ആദ്യ കരാർ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിരക്കുകൾ മാത്രമേ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ.

(ഒപ്പ്)
സുപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്
ശ്രീ.ഒ.അബ്ദുൽ മജീദ്, ചെറുപറമ്പ് വീട് നെടിയരുപ്പ് (പി.ഒ), മലപ്പുറം, കൊണ്ടോട്ടി-673638.

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ,
പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ,
കേരള ജല അതോറിറ്റി,
കോഴിക്കോട്.


O. ABDUL MAJIED
Govt. Contractor
Cheruparambu House
Nediyiruppu P.O.-673 638
Malappuram Dt.
Ph: 9447184489

