Schedule Chart Athani Lane



	Branch 6 (200 mm SW pipe - 52 M)	Branch 5 (200 mm SW pipe - 50 M, 3 MHs)	Branch 4 - ARA 20 - 25 (150 mm SW pipe - 60.5 M, 4 MHs)	Branch 3 - ARA 261 - 269 (150 mm SW pipe - 23.5 M, 7 MHs)	Branch 2 - ARA 243 - 255 (200 mm SW pipe - 80.5 M, 3 MHs)	Branch 1 - ARA 64-70 (150 mm SW pipe - 74 M, 4 MHs)	Trial pits, levels marking for pipe laying
Start date	10-May-22	30-Apr-22	10-Apr-22	20-Mar-22	25-Feb-22	31-Jan-22	29-Jan-22
Days to complete	10	20	25	25	30	30	1