sekwakkd@gmail.com

'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'
Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലാപ്പറമ്പ് പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

Draft #16 of File 1926/D5/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 18-Jun-2024 07:01 PM - Page 1

നമ്പർ. 1926/D5/2022/PHC-KKD തീയതി: 18.06.2024

പ്രേഷകൻ

സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

പി എച്ച് ഡിവിഷൻ

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സുൽത്താൻ ബത്തേരി

സർ

വിഷയം:- ജല ജീവൻ മിഷൻ 2021-24 ഘട്ടം II. വയനാട് ജില്ലയിലെ മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സി.ഡബ്ല്യൂ.ഇസ്.എസ്. പുൽപള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി-പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

സൂചന:- 1.ഈ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നമ്പർ:1926/D5-2022/PHC-KKD തിയതി 15/10/2022

2.ഈ ഓഫീസ് ഉടമ്പടി നമ്പർ:എസ്.ഇ/പി.എച്ച്.സി/കെ.കെ ഡി/22/2022-23 തിയതി 029/10/2024

3.ഈ ഓഫീസിലെ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ് നമ്പർ 1926/D5/2022/PHC-KKD. തിയതി 03.06.2024

4. താങ്കളുടെ കാര്യാലയത്തിലെ കത്ത് നമ്പർ.D1-JJM11/SBY/524/MULLANKOLLY തിയതി 14.05.2024

മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനായി **ശ്രീ.മനോജ് കെ ടി , കീച്ചേരി വീട് , കുപ്പാടി പോസ്റ്റ് , അർമദ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട്** 673592 എന്ന കരാറുകാരനുമായി നടപ്പിലാക്കിയ അനുബന്ധ ഉടമ്പടി-I തുടർനടപടികൾക്കായി ഇതോടൊപ്പം കൈമാറുന്നു. ഇത് അസ്സൽ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ്

വിശ്വസ്തതയോടെ,

Jaysree V K

സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ്

മനോജ് കെ ടി , കീച്ചേരി വീട് , കുപ്പാടി പോസ്റ്റ് , അർമദ്, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട് 673592

ഉള്ളടക്കം:

സപ്ലിമെൻ്ററി എഗ്രിമെൻറ് - I

Draft #16 of File 1926/D5/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 18-Jun-2024 07:01 PM - Page 2

The document is digitally approved. Hence signature is not needed.

sekwakkd@gmail.com

'ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ'

Tel : 0495 - 2371046

കേരള ജല അതോറിറ്റി

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
പി.എച്ച്. സർക്കിൾ, കോഴിക്കോട്,
മലാപ്പറമ്പ് പി.ഒ,
പിൻ - 673009.

Draft #16 of File 1926/D5/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 03-Jun-2024 01:02 PM - Page 3

'ജലം ജീവാമൃതം'

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം

*വിഷയം:-*ജല ജീവൻ മിഷൻ 2021-24 ഘട്ടം II. വയനാട് ജില്ലയിലെ മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ സി.ഡബ്ള്യൂ.ഇസ്.എസ്. പുൽപള്ളി മുള്ളൻകൊല്ലി പദ്ധതി വിപുലീകരിച്ച് ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി-കരാർ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച്:-

---

നമ്പർ: 1926/D5/2022/PHC-KKD തീയതി, Kozhikode, 03.06.2024

*സൂചന:-*1. ഈ ഓഫീസിലെ പ്രവൃത്തി ഉത്തരവ് നമ്പർ 1926/D5-2022/PHC-KKD; തീയതി-15/10/2022.

2. ഈ ഓഫീസിലെ ഉടമ്പടി നമ്പർ SE/PHC/KKD/22/2022-23; തീയതി-29/10/2022.

3. സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കത്ത് നമ്പർ ഡി -JJM 11 / SBY/ 524/SBY/ mullankolly തീയതി 14/05 /2024.

4. സമയം നീട്ടി നൽകാനുള്ള കരാറുകാരന്റെ കത്ത്; തീയതി 09/04/2024.

ഉത്തരവ്

മേൽ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചന(2) പ്രകാരം **ശ്രീ കെ ടി മനോജ്,കീച്ചേരി വീട് ,കുപ്പാടി (പി ഒ)അർമദ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി** എന്ന കരാറുകാരനുമായി ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 29.10.2022 ന് ഉടമ്പടി വെക്കുകയും (പൂർത്തീകരണ തിയതി 15/04/2024) 27.11.2022-ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാറുകാരന് പ്രസ്തുത തീയതിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കാനുള്ള കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ, പ്രൊഫോർമ എന്നിവ സൂചന 3 പ്രകാരം സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ .KRFB യിൽ നിന്നും Chettapalam -താഴെ ചെറ്റപ്പാലം റോഡ് കട്ടിങ് പെർമിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല .മൺസൂൺ നു ശേഷം മാത്രമേ പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളു എന്നും ആയത് പ്രവൃത്തി വൈകാൻ കാരണമായി എന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സൂചന 3 പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രവൃത്തി വൈകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വാസ്തവമായതിനാലും പ്രവൃത്തി താമസിച്ചതിനു കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദി അല്ലാത്തതിനാലും മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30/10/2024 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സുൽത്താൻ ബത്തേരി പി എച്ച് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ശിപാർശ പരിഗണിച്ച് മേൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി 31/08/2024 വരെ പിഴ ഈടാക്കാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവ് ആകുന്നു. ഈ കാലാവധിയിലും ആദ്യ കരാർ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിരക്കുകൾ മാത്രമേ ബാധകമാവുകയുള്ളൂ.

(ഒപ്പ്)

സൂപ്രണ്ടിങ്ങ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ,പി എച്ച് ഡിവിഷൻ ,കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി
സുൽത്താൻ ബത്തേരി .

ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ്

ശ്രീ കെ ടി മനോജ്,കീച്ചേരി വീട് ,കുപ്പാടി (പി ഒ)അർമദ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി
ഉടമ്പടി നിർവഹിക്കുന്നതിനായി അയക്കുന്നു

Draft #15 of File 1926/D5/2022/PHC-KKD Approved by Superintending Engineer on 08-Jun-2024 01:02 PM - Page 2

The document is digitally approved. Hence signature is not needed.