



### കേരള ജല അതോറിറ്റി

നമ്പർ. AEE/JJM/VTL/24/2020-21

തീയതി: 21.02.2024

പ്രേഷകൻ

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

സ്വീകർത്താവ്

ശ്രീ .എൻ. എ. ഫ്രാൻസിസ്

നെല്ലിക്കുന്നേൽ (H)

ചാത്തമാറ്റം പി.ഒ. കോതമംഗലം

വിഷയം:- JJM -Vellathooval-ongoing WSS to Vellathooval panchayath in Idukki  
District-Commissioning and Providing Service Connections to Rural  
Households of Panchayath- Slow progress of house connection work -  
reg:-

സൂചന:- (1)Agmt No -24/2020-21/SE/PHC/MVPA dtd 13-01-2021

മേൽ വിഷയത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.സൂചന (1) പ്രകാരം താങ്കൾ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് 30/10/2020-ൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആകെ നൽകേണ്ട 3500 കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകളിൽ 360 കണക്ഷനുകൾ മാത്രമേ നാളിതു വരെ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.വെള്ളത്തുവൽ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണക്ഷനുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ പുരോഗതി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും എന്നാൽ കണക്ഷനുകൾ നൽകാത്തതുമായ റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

- 1.ചെങ്കളം-ഹോമിയോപടി-നോർത്ത് ശെല്ലിയാംപാറ റോഡ്
- 2.മുതുവാങ്കുടി-പോത്തുപാറ റോഡ്
- 3.മേരിലാൻഡ്-എല്ലക്കൽ റോഡ്
- 4.നോർത്ത് ശെല്ലിയാംപാറ-സൗത്ത് ശെല്ലിയാംപാറ റോഡ്
- 5.തോക്കുപാറ-മാങ്ങാപാറ റോഡ്
- 6.ആനച്ചാൽ-അമ്പലം -തോക്കുപാറ റോഡ്

ആയതിനാൽ എത്രയും വേഗം കണക്ഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

വിശ്വസ്തയോടെ,  
Antony E.J

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്  
എഞ്ചിനീയർ

Draft #48 of File AEE/JJM/VTL/24/2020-21 Approved by Assistant Executive Engineer on 21-Feb-2024 02:38 PM - Page 1



പകർപ്പ്

1).എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രൊജക്ട് ഡിവിഷൻ കട്ടപ്പന



The document is digitally approved. Hence signature is not needed.